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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi rakennushankkeen aikataulusuunnittelun ja 
aikataulujen laadinnan eri vaiheita esimerkein kuvattuna. Työssä käsitellään aikataulujen 
laadinnan lisäksi yksityiskohtaisesti eri aikataulutyypit ja rakennushankkeessa käytettävät 
aikataulut. Aikatauluesimerkit ovat Peab Oy:n työmaille tehtyjä aikatauluja.  
Työn taustana oli Peab Oy:n tarve kehittää työmaa-aikatauluja paikka-aikakaavio muotoisiksi ja 
saada työmaille käyttöön rakentamisvaiheaikatauluja.  
Työn tuloksena syntyi kahdelle työmaalle yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu- ja paikka-
aikakaaviomuodossa ja yhdelle työmaalle yleisaikataulu jana-aikataulu- ja paikka-
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SCHEDULING OF A BUILDING PROJECT 
The purpose of this thesis was to describe the different phases of scheduling of a building 
project and to provide examples. In addition to scheduling, the thesis discusses different types 
of schedules and the schedules used during a building project in detail. The examples comprise 
schedules made for three construction sites of the company Peab Oy. The basis for the thesis 
was the company’s need to develop on-site schedules as well as to introduce different types of 
schedules at the sites. In addition to describing scheduling in general, the aim was to produce 
schedules for the sites in the different forms usually used during a building project. Schedules 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä esitetään rakennushankkeen aikataulusuunnittelun ja 
aikataulujen laadinnan eri vaiheita. Aikatauluesimerkit ovat Peab Oy:n työmaille 
tehtyjä aikatauluja.  
Työn taustana oli kyseisen yrityksen tarve kehittää työmaa-aikatauluja paikka-
aikakaaviomuotoisiksi ja saada työmaille käyttöön rakentamisvaiheaikatauluja.  
Päätavoitteena aikataulusuunnittelun yleisen kuvauksen lisäksi oli tehdä kahdel-
le työmaalle yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu- ja paikka-
aikakaaviomuodossa ja yhdelle työmaalle yleisaikataulu jana-aikataulu- ja paik-
ka-aikakaaviomuodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu jana-
aikataulumuodossa.  
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2 YLEISTÄ AIKATAULUSUUNNITTELUSTA 
Rakentaminen on ollut ja tulee aina olemaan projektiluonteista. Projektille tun-
nusomaista on hyvä suunnittelu ennen toteutusta. Aikataulusuunnittelu on ra-
kentamisessa tärkeässä ja keskeisessä asemassa. Aikataulu toimii ohjekarttana 
projektin läpiviemiselle. Se myös kertoo, mitä kulloinkin tehdään projektin tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Aikataulusuunnittelu pyrkii vastaamaan kysymyksiin: 
mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee. Aikatauluttamiselle on myös tun-
nusomaista ajoituksen määrittely ja eri tehtävien sijoittelu kokonaisuuden hallit-
semiseksi. Tyypillistä on poimia aikatauluun tehtävät, niiden oikea ajoitus ja se, 
missä järjestyksessä tehtävät tehdään.  
Aikataulu toimi ohjekarttana rakennusprojektin läpiviemiselle. Sen on tarkoitus 
kuvata tuotantoa yksityiskohtaisesti ja toimia työmaan ohjauksen ja valvonnan 
välineenä. Aikataulujen tulee olla realistisia. Kaiken käytettävissä olevan tiedon 
hyödyntäminen on keskeinen tekijä aikataulun onnistumiselle. Aikataulujen tar-
koitus on myös auttaa varautumaan mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin. 
Suunnitelmien ja olosuhteiden muuttuessa aikataulusuunnittelu on ainoa varma 
tapa saada projekti läpivietyä sen alkuaan määritellyssä ajassa.  
Aikataulusuunnittelulle on ensiarvoisen tärkeää varata riittävästi aikaa. Kaikkia 
projektin osapuolia tulisi kuunnella ja kaikkien näkökantoja ottaa huomioon aika-
tauluja tehtäessä. Tärkeää aikataululle on, että se on toteutuskelpoinen ja rea-
listinen. Aikataulu on koko rakennushankkeen kattava tärkein työkalu ohjauksen 
ja valvonnan kannalta. 
Ennen aikataulujen merkitys tai ylipäätään rakennusprojektien kesto ei ollut 
määräävässä asemassa. Urakka-aikojen kiristyessä aikataulusuunnittelun mer-
kitys kasvoi. Aluksi aikataulut piirrettiin käsin ja ne olivat melko yksinkertaisia. 
Tietoteknisten sovellusten kehittyessä aikataulusuunnittelusta tuli helpompaa ja 
nopeampaa. Kattavat ohjelmistot mahdollistivat aikataulusuunnittelun tuotannon 
ohjauksen välineeksi.  
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3 AIKATAULUTYYPIT 





 Lukujärjestys (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
3.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulu kuvaa rakennusprojektin ja sen eri tehtävien keston. Tehtävien 
kestot esitetään niiden kohdalle piirrettyinä janoina. Janat kuvaavat tehtävän 
kokonaiskeston, aloitus- ja lopetushetken. Jana-aikataulua käytetään yleisesti 
työmailla yleisaikatauluna. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
2011) 
Jotta jana-aikataulua päästään muodostamaan, on projekti pilkottava eri tehtä-
väkokonaisuuksiin. Jokaiselle tehtävälle määritetään alkamis- ja lopetushetki, 
jotka perustuvat joko kokemusperäiseen tai työmenekkitietoon. Jana-
aikataulussa vasemmalle tulevat eri tehtäväselitteet, jotka voidaan jakaa vielä 
päätehtäviin ja niiden alatehtäviin. Vaakasuunnassa ylhäällä kulkee aika. Aika 
näytetään yleensä viikkoina. Esimerkki jana-aikataulusta on esitetty kuvassa 1. 
(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 
Tehtäväselitteiden lisäksi vasemmalle voidaan laittaa erilaisia sarakkeita, (kuva 
2), jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä esimerkiksi hierarkia, paikka, tehtävän 
kesto, alkamisaika, määrät, yksiköt, menekki ja resurssit. Jana-aikatauluun voi-
daan merkitä myös janojen keskelle pystyviivoina erilaisia tilanneviivoja, kuten 
esimerkiksi projektin alkuhetki, lomat, vapaapäivät, nykyhetki ja projektin loppu, 
(kuva 3).  
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Kuva 1. Esimerkki osasta jana-aikataulua. Aikataulussa on korostettuna tehtä-
väselitteet pää- ja alatehtävineen, tehtävien alkamis- ja lopetushetki sekä aika.  
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Kuva 3. Esimerkki tilanneviivoista, jotka kuvaavat projektin alkuhetken, lomat, 
vapaapäivät, nykyhetken ja projektin lopun.  
Suomessa käytettävät jana-aikataulut perustuvat Gantt-kaavioihin ja Harmono-
gramiin. Jana-aikataulut nykymuodossaan muistuttavat paljolti Gantt-kaavioita. 
(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 
3.2 Vinoviiva-aikataulut 
Vinoviiva-aikataulut ovat nykyään työmailla jo melko yleisesti käytössä. Paikka-
aikakaavio ja tuotantokaavio ovat Suomessa yleisimmin käytettäviä vinoviiva- 
aikatauluja. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 
3.2.1 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavio kuvaa nimensä mukaisesti työmaan etenemistä paikan suh-
teessa aikaan. Työn eteneminen on sidottu johonkin tiettyyn paikkaan esim. 
kerrostalokohteessa eri kerroksiin. Jotta aikataulua päästään muodostamaan, 
on rakennettava kohde jaettava osakohteisiin ja osakohteille mietittävä suoritus-
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muodostaessa määritettävä tehtävien kesto. Kriittiset ja tahdistavat työtehtävät 
on mietittävä etukäteen, jotta päästään kohteen kannalta järkevään suoritusjär-
jestykseen.  
Käytettäessä tietokonepohjaisia sovelluksia aikataulujen teossa on jana-
aikataulu tehtävä ennen paikka-aikakaaviota. Paikka-aikakaavio muodostuu 
automaattisesti, kun kohde on pilkottu paikkoihin tai kun paikkajako on suoritet-
tu.  
Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla vasemmalla on kuvattu paikka. Vaaka-
akselilla kulkee aika. Tehtävät muodostavat vinoja viivoja, joiden kaltevuus ku-
vaa tuotantonopeuden. Esimerkki paikka-aikakaaviosta on esitetty kuvassa 4. 
 
 
Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta runkotöiden osalta.  
Paikka-aikakaavion avulla nähdään, mitä töitä missäkin paikassa tehdään tietyl-
lä hetkellä. Päällekkäiset työtehtävät on näin helpompi suunnitella tehtäväksi 
samaan aikaan. Mahdollisiin häiriöihin varautuminen on helpompaa paikka-
aikakaaviota käytettäessä.   
Paikka-aikakaavio soveltuu hyvin koko työmaan kattavaksi yleisaikatauluksi, 
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Erityisen hyvin se soveltuu myös viikkosuunnitteluun päällekkäisten työtehtävi-
en näkyessä selvästi  
3.2.2 Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaaviossa vasemmalla on kuvattu valmistuneen tuotannon määrää 
tai valmiusastetta. Vaaka-akselilla kulkee aika. Valmistuneen tuotannon määrää 
kuvataan yksiköinä ja valmiusastetta prosentteina. Tuotantoaikakaavio soveltuu 
hyvin työmaan töiden vaiheiden kehitykseen ja tuotantonopeuden seuraami-
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3.3 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti soveltuu käytettäväksi aikatauluseurantaan, varsinkin paikka-
aikakaaviota käytettäessä aikatauluna. Vinjetistä pystyy nopeasti ja helposti 
tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden valmiusasteen. Vinjetti esite-
tään yleisimmin matriisimuotoisena.   
Työn etenemistä matriisissa seurataan esim. värien avulla. Voidaan merkata 
kohde valmiiksi, aloitetuksi aikataulussa, aloitetuksi myöhässä, ei aloitetuksi ja 





Kuva 5. Esimerkki osasta valvontavinjettiä. Vinjetti on ollut käytössä työmaalla. 
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3.4 Lukujärjestys 
Lukujärjestys laaditaan joka viikolle erikseen. Siinä esitetään viikolla tehtävät 
päivittäiset työt. Töiden eteneminen voidaan suunnitella päivä- tai puolipäivä-
kohtaisesti tai jopa tuntikohtaisesti. Lukujärjestyksellä pystytään helposti määrit-
tämään missä mikäkin työ tehdään milläkin hetkellä ja kuka sen tekee. Lukujär-
jestys on hyvä viikkosuunnittelun työkalu ja käytetyin aikataulutyyppi viikkoaika-
tauluun.  
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4 RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUT 
Aikataulujen merkitys rakennushankkeen eri vaiheissa on hankkeen valvonnan 
ja ohjauksen kannalta tärkeää. Seuraavassa on lueteltu rakennushankkeen ai-
kana laadittavia aikatauluja: 
 hankeaikataulu eli projektiaikataulu 
 yleisaikataulu 
 suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu 
 hankinta-aikataulu 
 talotekniikka eli TATE-aikataulu 
 rakentamisvaiheaikataulu 
 viimeistelyvaihe- ja luovutusvaihe 
 viikkoaikataulu (Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja ohjaus 2011). 
4.1 Hankeaikataulu eli projektiaikataulu 
Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, joka kuvaa koko rakennus-
hankkeen tarveselvityksestä käyttöönottoon. Hankeaikataulu on tärkeää laatia 
hankkeen laatu- ja kustannustavoitteita sekä oikea-aikaista valmistumista sil-
mällä pitäen. Huonosti tehty hankeaikataulu tai mikä tahansa aikataulu aiheut-
tavat ongelmia. Laatuvirheet ja kustannusten ylittyminen ovat tyypillisiä seura-
uksia huonosta aikataulusuunnittelusta.  
Hankeaikatauluun vaikuttaa valittu urakkamuoto. Urakkamuotoja ovat: 
 kilpailutettu urakka 
 suunnittele ja toteuta -urakka 
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Hankeaikataulu koostuu eri tehtäväkokonaisuuksista, jotka muodostavat hank-
keen eri vaiheet.  
 tarveselvitys, jonka pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös 
 hankesuunnitteluvaihe, jonka pohjalta tehdään investointipäätös 
 rakennussuunnitteluvaihe, jonka perusteella tehdään rakentamispäätös 
 rakentamisvaihe, joka päättyy vastaanottopäätökseen 
 käyttöönottovaihe 
 takuutarkastus (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
4.2 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu on päätoteuttajan laatima aikataulu, joka kattaa hankkeen raken-
nusvaiheen. Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa. 
Yleisaikataulu tarkentuu siirryttäessä rakennussuunnitteluvaiheesta rakentami-
sen tuotannon suunnitteluun ja edelleen rakentamisvaiheeseen.  
4.2.1 Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Laatijana 
toimii päätoteuttaja. Sen avulla arvioidaan rakennuttajan laatiman hankeaika-
taulussa olevan rakennusajan kireyttä. Alustava yleisaikataulu on varsin kar-
keatasoinen. Siinä kuvataan yleisimmin vain rakennusvaiheen päätyövaiheet, 
joita ovat esim. seuraavat: 
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Vaihtoehtoisesti alustava yleisaikataulu voi olla jo tässä vaiheessa tarkempi 
kuin edellä mainitussa esimerkissä. Esimerkiksi sisävalmistustyöt voidaan pilk-
koa alatehtäviin. Alustavan aikataulun laajuus määräytyy kohteen mukaan.  
Alustava yleisaikataulu on päätoteuttajalle tärkeä työkalu töiden suunnitteluun. 
Sen avulla pystytään vertailemaan ja tutkimaan eri toteutusvaihtoehtoja sekä 
arvioimaan mm. rakennuttajan vaatimien välitavoitteiden saavuttamista, talviai-
kaan tehtäviä töitä, kustannuksia, tarvittavia henkilö- ja kalustoresursseja sekä 
tärkeimpien materiaalihankintojen ja aliurakoiden toimitusaikoja. (Rakennus-
hankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
Alustava aikataulu osoittaa rakennuttajalle päätoteuttajan kyvykkyyden hoitaa 
kyseinen tehtävä. Se voi olla syy miksi rakennuttaja valitsee juuri tietyn pääto-
teuttajan.  
Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoja ovat rakennuttajan laatimat 




 selostukset (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
4.2.2 Tarkennettu yleisaikataulu 
Alustava aikataulu käydään läpi sopimusneuvottelussa rakennuttajan ja pääto-
teuttajan välillä ja sitä tarkennetaan tarvittaessa. Mahdollisia pää- ja alatehtäviä 
lisätään. Tässä vaiheessa viimeistään rakennuttaja ja päätoteuttaja lyövät luk-
koon tehtävien ajoituksen. Syntynyttä aikataulua kutsutaan ns. sopimusyleisai-
katauluksi. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).  
Päätoteuttaja laatii sopimusyleisaikataulusta työaikataulun, jota kutsutaan ylei-
sesti yleisaikatauluksi. Aikataulu laaditaan töiden yhteensovittamista varten. 
Yleisaikataulun merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä se toimii pohjana työmaan 
muille aikatauluille. 
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Yleisaikataulu on sopimusyleisaikataulua tarkempi. Tehtävät on ositettu ja jaettu 
paikkoihin. Talotekniikan tehtävät ovat mukana yleisaikataulussa.  
Yleisaikataulua laadittaessa lähtötietoina alustavan yleisaikataulun ja sopimus-
aikataulun lisäksi ovat 
 työselitykset ja piirustukset 
 sopimusasiakirjat 
 päätoteuttajan itse tekemä määräluettelo tai kustannusarvio 
 työmenetelmävalinnat 
 oma työ vai aliurakka 
 yrityksen omat työmenekkitiedot  
 ratu-tiedostot 
 käytettävissä olevat resurssit 
 rakennuspaikan sijainti 
 lomat ja vapaapäivät (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
4.3 Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu 
Suunnitelma-aikataulun eli piirustusaikataulun tarkoitus on olla suunnittelun joh-
tamisen apuna. Siinä esitetään suunniteltavat asiat ja niiden ajoitus työmaan 
kannalta. Päivämäärät, jolloin suunnitelmien tulee olla työmaalla, on oleellinen 
tieto piirustusaikataulussa.  
Piirustusaikataulu laaditaan rakentamisen suunnitteluvaiheen aikana ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista ja hankinta-aikataulun kanssa samoihin 
aikoihin. Aikataulu tarkistetaan varsinaisen yleisaikataulun laadinnan jälkeen. 
Lähtötietoina piirustusaikataululle toimivat työmaan suunnitelmatarpeisiin liitty-
vät seikat. Niin sanottujen perussuunnitelmien lisäksi esimerkiksi detaljit yms. 
Kunnolla tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hyvälle piirustusaika-
taululle.  
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4.4 Hankinta-aikataulu 
Hyvin tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hankinta-aikataululle. 
Hankinnat sidotaan näin osaksi yleisaikataulua. Hankinta-aikataululla varmiste-
taan hankintojen oikea-aikainen saanti työmaalle. Siitä hetkestä, kun hankinnan 
kohde tulee olla työmaalla, palataan aikataulussa taaksepäin ja varataan riittä-
västi aikaa tarjouspyynnön, tarjouksen, neuvotteluiden ja päätöksien käsittelylle. 
Hankintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hankinnan kriittisyys ja laa-
juus. Toimitusaikojen tarkistaminen on ensisijaista. Myös yleinen markkinatilan-
ne vaikuttaa suunnitteluun. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
2011) 
4.5 Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu 
Talotekniset työt eli LVIS-työt esitetään osana yleisaikataulua rakennusteknis-
ten töiden jälkeen. Talotekniikkatöiden tuotantonopeus ja ajoitus määräytyy ra-
kennusteknisten töiden perusteella. Yleensä LVIS-urakoitsijat laativat itse aika-
taulun joka limittyy rakennusteknisiin töihin.  
4.6 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu on yleisaikataulua tarkempi. Sen tarkoituksena on 
varmistaa yleisaikataulun kireys ja realistisuus. Töiden tarkempi suunnittelu 
vaatii rakentamisvaiheaikataulun esim. resurssisuunnittelu. Aikataulu laaditaan 
tietylle ajanjaksolle tai rakennusvaiheelle. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan 
tehdä seuraaville rakennusvaiheille: 
 maanrakennus- ja perustustyöt 
 runko- ja vesikattotyöt 
 sisävalmistustyöt 
 viimeistely- ja luovutusvaihe 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Elomaa 
Rakentamisvaiheaikataulun tarpeellisuus määräytyy kohteen laajuuden ja olo-
suhteiden mukaan. Esimerkiksi kerrostalokohteen runkotöiden osalta on syytä 
tehdä tarkka ja yksityiskohtainen rakentamisvaiheaikataulu. Riippumatta koh-
teesta, sisävalmistustöistä ja viimeistely- ja luovutusvaiheesta suositellaan tark-
ka aikataulu tehtäväksi joka kerralla. Rakentamisvaiheaikataulu on tarpeellinen 
töiden yhteensovittamista varten. TATE-aikataulu on syytä lisätä rakentamisvai-
heaikataulussa rakennusteknisten töiden perään.  
Lähtötietoina toimivat samat dokumentit kuin yleisaikataulua tehtäessä. Kuiten-
kin on syytä tarkastaa mahdolliset muutokset ja esim. määrät.  
4.7 Viimeistely- ja luovutusvaihe 
Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun tavoitteena on varmistaa hankkeen oi-
kea-aikainen valmistuminen ja oikea valmistumisjärjestys laatutavoitteet ja ta-
loudellisuus silmällä pitäen. Kyseinen aikataulu on nykypäivänä tärkeä ja kes-
keinen osa työmaan aikataulusuunnittelussa ja projektin loppuun saattamises-
sa.  
Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu laaditaan, jotta yhteiset pelisäännöt, vas-
tuut ja roolit projektin loppuvaiheessa tarkentuisivat kaikille hankkeen osapuolil-
le. Kun aikataulu on rakennusteknisten töiden osalta laadittu, laativat LVIS-
urakoitsijat omat aikataulunsa liitettäväksi yhteiseen aikatauluun. Aikataulussa 
voi olla esim. seuraavia kohtia: 
 viimeistelytyöt 
 loppusiivous 
 itselle luovutus 
 puutteiden ja virheiden korjaus 
 toimintakokeet 
 ennakkotarkastukset 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Elomaa 
Huomion arvoisia seikkoja aikataulua laadittaessa ovat mm. varmistuminen pö-
lyävien työvaiheiden loppuun saattamisesta ja pölyttömäksi siivoamisesta toi-
mintakokeita varten sekä viimeistelytöiden loppuun saattamisesta ja ennen var-
sinaisia toimintakokeita suoritettavista mittauksista talotekniikkatöiden osalta. 
Eri toimijoiden tarkastuksille on varattava tarpeeksi aikaa.  
4.8 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu on aikataulutasoista tarkin. Siinä työt suunnitellaan kerrallaan 
yleensä 3 viikoksi eteenpäin. Työt voidaan suunnitella päiväkohtaisesti tai jopa 
tuntikohtaisesti. Viikkoaikataulun käyttö on suositeltavaa, mutta käytön tarve 
määräytyy lopulta kohteen laajuuden perusteella. Viikkoaikataulu on kätevä 
apuväline, kun eri työtehtäviä on paljon samaan aikaan kuten myös henkilö-
resurssien ohjaamisessa eli mitä kukakin tekee milläkin hetkellä ja onko oma 
työ vai aliurakka vai esim. vuokratyö. Viikkoaikataulun tarve korostuu, kun työ 
on myöhässä aikataulusta. Työt pystytään suunnittelemaan niin, että aikataulu 
saadaan kiinni. 
Tärkeimmät lähtötiedot viikkosuunnittelulle ovat yleis- ja rakentamisvaiheaika-
taulu, lisäksi edeltävät viikkoaikataulut ja työ- ja tehtäväsuunnitelmat.  
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5 YLEISTÄ AIKATAULUJEN LAADINNASTA 
Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on monivaihei-
nen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon monia eri asioita ja eri näkökulmia. 
Määrääväksi tekijäksi muodostuu hankkeen laajuus, joka määrittelee aikataulu-
suunnittelun raamit eli mitä eri aikatauluja ylipäätään laaditaan ja millä resurs-
seilla tehtävät suoritetaan ja niin edelleen.  
Aikataulusuunnittelussa tärkeää on, että on luotu yhteiset pelisäännöt ja mene-
telmät aikataulujen laadintaa varten huolimatta kohteesta. Näitä menetelmiä 
suunnittelun helpottamiseksi ovat seuraavat:  
 hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu 
 kohteen osittelu 
 tuotannon jakaminen tehtäviin 
 tehtävien mitoitus 
 työjärjestyksen määrittäminen 
 tehtävien tahdistus ja rytmitys 
 varsinaisen aikataulun laadinta 
 aikataulun valvonta (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 
5.1 Hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu 
5.1.1 Rakentamisajan määrittäminen 
Rakennuttaja määrittää rakennushankkeen koko keston ja rakentamiseen käy-
tettävän ajan. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rakentamisen aloitusajankohta ja 
käyttöönottoajankohta. Aloitusajankohtaan vaikuttaa mm. rahoitustilanne. Asioi-
ta, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa rakentamisen läpivientiä ja aika-
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 rakentamisen olosuhteet 
o rakennuspaikka 




o paikalla rakennettu 
o edellä mainittujen yhdistelmä 
 talotekniset järjestelmät 
o tavallisten lisäksi esim. sprinkler 
 toteutusmuoto ja –tapa 
 rakennusfysikaaliset tekijät 
o esim. akustiikka 
 aloitusajankohta 
o esim. talvi (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011, 
esimerkit omaa tekstiä). 
5.1.2 Aikataulun kireyden tarkistaminen 
Päätoteuttaja laatii rakennuttajan laatiman hankeaikataulussa olevan rakennus-
ajan perusteella alustavan yleisaikataulun, jonka tarkoituksena on arvioida ra-
kennusajan kireyttä. Kireyden tarkistamisella pyritään selvittämään hankkeen 
realistisuutta ja toteutettavuutta.  
Käytännössä kireys tarkistetaan tekemällä resurssipohjainen aikataulu joka pe-
rustuu määriin, työmenekkeihin, työryhmiin ja tehtävien välisiin riippuvuuksiin. 
5.1.3 Häiriöihin ja työkatkoihin varautuminen aikataulussa 
Aikataulua tehdessä tulee huomioida rakennusaikana olevat arkipyhät, lomat ja 
pekkaspäivät. Lisäksi vuodenaikojen vaihteluun sekä erilaisiin häiriöihin tulee 
varautua. Erilaisia häiriöitä ovat mm. toimitusviiveet ja laitteiden sekä koneiden 
rikkoutumiset. Vuodenaikojen vaihteluun liittyviä asioita ovat mm. sään vaihtelut 
25 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Elomaa 
ja talvirakentaminen. Rakennuttajan rakentamiseen varattu kokonaisaika tulisi 
jo pitää sisällään nämä mahdolliset häiriöt ja työkatkot.  
5.2 Kohteen osittelu 
Jotta rakennuskohde olisi tuotannonohjauksen ja aikataulusuunnittelun kannalta 
tehokkaampi toteuttaa, on kannattavana pitää jakoa osakohteisiin. Voidaan pu-
hua myös jaosta paikkoihin tai lohkoihin. Päälohkojaon jälkeen voidaan lohkot 
vielä jakaa pienempiin osalohkoihin. Tärkeää on, että kyseinen lohkojako on 
looginen ja selkeä. 
Lohkojako voi perustua muun muassa erillisiin rakennuksiin, kuten esimerkiksi 
rakennusurakka, johon kuuluu kolme erillistä rivitaloa. Lohkojako mahdollistaa 
sisävalmistusvaiheen aikaisemman aloituksen kohteessa. Runko- ja vesikatto-
vaiheen tullessa päätökseen päästään ensimmäisen lohkon eli tässä tapauk-
sessa ensimmäisen rivitalon sisävalmistusvaihe aloittamaan eikä vasta silloin, 
kun kaikkien lohkojen runko- ja vesikattotyöt ovat valmiit.  
Aikataulullisesti lohkojako on järkevä. Rakennusaika lyhenee huomattavasti ja 
niin sanottua ”puskuria” muodostuu sisävalmistusvaiheen ja luovutusvaiheen 
välille.  
Syitä lohkojen toteutusjärjestykselle on monia. Usein valintaan vaikuttaa tekni-
set ratkaisut esimerkiksi IV-konehuoneen tai lämmönjakohuoneen käyttöönoton 
kiireellisyys tai rakennuksen tietyn osan lämpimäksi ja kuivaksi saaminen ennen 
muita osia. Jos mitään edellä mainittuja teknisiä syitä lohkojen toteutusjärjes-
tykselle ei ole, käytetään perussääntönä Hossin sääntöä, jossa ensimmäiseksi 
lohkoksi valitaan lohko, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhin. Viimeiseksi vali-
taan lohko, jossa sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lyhin. (Rakennushank-
keen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 
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5.3 Tuotannon jakaminen tehtäviin 
Aikataulun laadinnassa olennainen osa on tuotannon jakaminen tehtäviin ala-
tehtävineen ja tehtäväluettelon tekeminen. Tehtävät ovat pää-, sivu- ja aliura-
koitsijoiden tekemiä erillisiä töitä.  
Yleisaikataulussa tuotanto jaetaan niin sanottuihin päätehtäviin, jotka tarkentu-
vat alatehtävillä tarkemmissa aikatauluissa.  
Tehtäväluetteloon kootaan tehtävät määrineen ja yksiköineen. Tehtäväluettelo 
toimii pohjana resurssien suunnittelulle. Tehtäväluettelo laaditaan sekä raken-
nus- että taloteknisistä töistä.  
5.4 Tehtävien mitoituksesta 
Tehtävien mitoitus perustuu aikataulukäsitteisiin. Näitä aikataulukäsitteitä, joita 
käytetään tehtävien mitoitukseen ja yleensä aikataulujen tekemiseen ovat T4- ja 
T3-ajat.  
T4 eli kokonaisaika eli työnvaiheaika kuvaa työn tekemiseen käytettyä koko-
naisaikaa mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset sekä häiriöt. T4 aikoi-
hin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään yleisaikataulun laadintaan. 
T3 eli tehollinen aika eli työvuoroaika ei pidä sisällään yli tunnin mittaisia kes-
keytyksiä ja häiriöitä. T3-aikoihin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään ra-
kentamisvaiheaikataulun, viikkoaikataulun sekä tehtäväsuunnitelmien tehtävien 
mitoituksia laskettaessa. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
2011) 
Tehtävien mitoituksen määrittäminen on olennainen vaihe, kun halutaan tietää 
kuinka kauan yksittäinen tehtävä kestää. Tehtäväluettelon tietoja hyväksi käyt-
täen lasketaan yksittäiselle tehtävälle kesto joko T4- ja T3-aikoihin perustuvien 
Ratu-työmenekkien avulla, jotka ovat mitoitettu tietylle resurssille tai kokemus-
tietoa ammentaen. Ratu-työmenekkejä käytettäessä saadaan tehtävän kesto 
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tunneissa kertomalla työmenekki tehtävän suoritemäärällä. Käytettävissä olevat 
resurssit vaikuttavat luonnollisesti aina tehtävän kestoon. Ratu-menekeissä käy-
tettävät resurssit ovat suuntaa antavia.  
5.5 Työjärjestyksen määrittäminen 
Tehtäväluettelossa olevien tehtävien suoritusjärjestykseen vaikuttaa niiden väli-
nen riippuvuussuhde. Näitä riippuvuussuhteita ovat looginen riippuvuus, olo-
suhderiippuvuus, tekniset riippuvuudet ja resurssiriippuvuus. Riippuvuussuhteet 
on esitetty esimerkein: 
 Esimerkkinä loogisesta riippuvuudesta on tasoitetyöt, jotka tehdään ennen 
maalaustöitä. 
 Esimerkkinä olosuhderiippuvuudesta ovat ikkunat jotka, asennetaan rakennuk-
sen kuivattamisen takia ennen sisävalmistustöihin ryhtymistä.   
 Esimerkkinä teknisestä riippuvuudesta on IV-konehuone, jonka tulee olla valmis 
tiettynä ajankohtana. Tämä vaikuttaa muihin tehtäviin.  
 Esimerkki resurssiriippuvuudesta: Aikataulussa työryhmä on sijoitettu tekemään 
työtä tietyssä paikassa. Työn valmistuttua ryhmä sijoittuu tekemään työtä muu-
alle. Näin ollen eri paikkojen välille syntyy resurssiriippuvuus.  
5.6 Tehtävien tahdistus ja rytmitys 
Tehtävien tahdistuksen ja rytmityksen tarkoituksena on, että työmaalla tehtävät 
työt etenevät jouhevasti osakohteesta toiseen ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. 
Käytännössä tämä hoituu resurssien suunnittelulla ja työryhmien sijoittelulla 
järkevästi. Tahdistuksen ja rytmityksen avulla pystytään välttämään päällekkäi-
set työvaiheet tai ainakin vähentämään niitä.  
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5.7 Varsinaisen aikataulun laadinta 
Aikataulun laadinta on esitetty aikaisemmissa luvuissa sekä seuraavassa lu-
vussa tarkemmin. Nykypäivänä aikataulut tehdään pääasiassa tietokonepohjai-
silla sovelluksilla.  
5.8 Aikataulun valvonta 
Valvontavinjetti on oiva työkalu aikataulun valvontaan/seurantaan. Vinjetistä 
pystyy nopeasti ja helposti tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden 
valmiusasteen.            
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6 AIKATAULUJEN LAADINTA ESIMERKKIKOHTEISIIN 
Aikatauluesimerkit ovat kolmesta Peab Oy:n työmaasta, joihin kahteen (liitteet 
1-4 ja 8-11) tehtiin yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu ja paikka-
aikakaavio muodossa ja yhteen (liitteet 5-7) tehtiin yleisaikataulu jana-aikataulu 
ja paikka-aikakaavio muodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu ja-
na-aikataulu muodossa. Tarkoituksena oli, että Peab Oy:n työmaat saivat työ-
maalle käyttöön sisävaiheaikataulut sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun 
paikka-aikakaavio muodossa. Asian havainnoimiseksi ja kyseisten aikataulujen 
pohjaksi tehtiin yleisaikataulut uudelleen työmaalla jo olleiden yleisaikataulujen 
rinnalle.  
Aikataulut tehtiin hyödyntäen työmaan dokumentteja muun muassa tehtyjä aika-
tauluja, piirustuksia, työselityksiä, määräluetteloita sekä Ratu:n julkaisuja ja 
työmenekkitiedostoja. Myös kokemusperäisiä tietoja hyödynnettiin.  
6.1 Työmaiden yleisesittely 
6.1.1 Piikkiön Pappilanketo 
Piikkiön Pappilanketo (liitteet 1-4) on 5-kerroksinen asuintalo. Erillisiä huoneis-
toja talossa on 21. Talon runko koostuu paikalla valetusta betonirungosta sekä 
kantavista ulkoseinäelementeistä. Erityispiirteitä talossa ei ole. Aikataulusuun-
nittelun kannalta kohde oli selkeä.  
6.1.2 Onnikka 
Onnikka (liitteet 5-7) on 6-kerroksinen asuintalo niin sanottu senioritalo, jossa 
1.-5.kerrosta on asuinkäytössä ja 6.kerros ilmastointikonehuoneena. Erillisiä 
huoneistoja talossa on 32. Erityispiirteenä mainittakoon talon runko, joka on 
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kokonaan paikalla valettu mukaan lukien ulkoseinät. Aikataulusuunnittelun kan-
nalta myös ilmastointikonehuone on mainitsemisen arvoinen erityispiirre.  
6.1.3 Asuntoryhmä Sukkula 
Asuntoryhmä Sukkula (liitteet 8-11) koostuu kolmesta erillisestä 1.kerroksisesta 
asuinrakennuksesta, joista kaksi on rivitalotyyppisiä ja yksi ryhmäasuntotyyppi-
nen. Viimeksi mainitussa on lisäksi yhteistiloja. Kohde on kehitysvammaisten 
palveluasumisyksikkö. Talot ovat puurunkoisia.  
6.2 Aikataulujen teko 
Nykyään lähes kaikki aikataulut tehdään tietotekniikkasovelluksilla. Tätä opin-
näytetyötä tehtäessä käytettiin Planet+ -ohjelmistoa. Sillä pystytään muodosta-
maan tässäkin lopputyössä käytettäviä jana-aikatauluja sekä paikka-
aikakaavioita.  
Aikataulujen teko aloitettiin tutustumalla työmaihin sekä työmaata kuvaaviin do-
kumentteihin, joita olivat muun muassa laaditut yleisaikataulut, työpiirustukset, 
työselitykset ja määräluettelot. Tuotannon tehtäviin jakamisessa ja tehtä-
vänimikkeiden muodostamisessa apuna toimi laaditut yleisaikataulutehtävät,  
joita täydennettiin tarvittaessa lisänä olevilla päätehtävillä alatehtävineen. Sisä-
vaiheaikatauluja (liitteet 3 ja 4 sekä 10 ja 11) ja varsinkin viimeistely- ja luovu-
tusvaiheaikataulua (liite 7) tehtäessä tehtävänimikkeiden muodostaminen pää- 
ja alatehtävineen koitui haasteelliseksi osaksi. Tehtävien suoritusjärjestys muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta muodostui käyttäen niin sanottua loogista 
menettelyä.   
Aikataulujen teon seuraavana vaiheena oli niin sanottu paikkajako eli tehtävien 
sitominen eri osakohteisiin. Pappilankedon (liitteet 1-4) työmaan kohdalla paik-
kajako oli selkeä muodostaa kerroksien ollessa suunnilleen samankokoisia ja 
kohteen sisältämättä mitään erityispiirteitä. Osakohteet olivat eri kerrokset to-
teutusjärjestyksessä ”alhaalta ylöspäin”. Onnikan (liitteet 5-7) kohdalla paikkaja-
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ko oli samankaltainen kuin edellisessä. Poikkeuksena kuitenkin edelliseen ver-
rattuna oli, että sisävaihe aloitettiin 6.kerroksessa sijainneesta ilmastointikone-
huoneesta ja sen jälkeen ”normaalisti” alhaalta ylöspäin. Asuntoryhmä Sukkulan 
(liitteet 8-11) kolmen eri asuinrakennuksen toteutusjärjestys valittiin Hossin 
säännön perusteella, jossa ensimmäiseksi osakohteeksi valittiin se, jonka pe-
rustus- ja runkovaihe oli lyhyin. Viimeiseksi se, jonka sisävalmistusvaihe oli jäl-
jellä olevista lyhyin.  
Seuraavaksi tehtäville laskettiin yksikkömäärät. Määrät saatiin hyödyntäen työ-
maalle laadittuja määräluetteloita sekä mittaamalla ja laskemalla piirustuksista. 
Varsinkin tehtäessä sisävaiheaikatauluja, määrien tarkistaminen mittaamalla ja 
laskemalla piirustuksista osoittautui hyödylliseksi. Määrien laskeminen oli yksit-
täisenä tehtävänä aikatauluja tehdessä aikaavievin.  
Yksikkömäärien laskemisen jälkeen tehtävät mitoitettiin tietylle resurssille. Mitoi-
tuksessa hyödynnettiin Ratun työmenekkitiedostoja, joissa tehtävät ovat val-
miiksi suunniteltu tehtäväksi tietyllä resurssilla. Osittain tehtävät mitoitettiin ko-
kemusperäisesti ja osittain perustuen työmaalla tehtyihin resurssisuunnitelmiin. 
Mitoitettujen tehtävien oikea ajoitus perustui kokemustietoon.   
Tehtävien mitoituksen ja oikean ajoituksen määrittämisen jälkeen aikataulut oli-
vat ulkonäöllisiä hienosäätöjä lukuun ottamatta käyttövalmiit. 
Aikatauluja tarkennettiin vielä työmaiden edetessä. 
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7      YHTEENVETO 
Aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on haastava ja monivaiheinen pro-
sessi, jolle kannattaa varata kunnolla aikaa. Hyvin ja ajan kanssa tehty aikatau-
lu on realistinen ja koko työmaan tuotantoa kuvaava. Aikataulu on työn ohjauk-
sen ja valvonnan kannalta työmaan toimihenkilön tärkein yksittäinen työkalu. 
Aikataulun merkitys työn laadun ja kustannusten kannalta on merkittävä.  
Työn alussa asetetut tavoitteet täyttyivät. Työmaat saivat käyttöönsä aikatauluja 
ja varsinkin Onnikan viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu (liite 7) tuli tarpee-
seen. Myös muut aikataulut olivat hyödyksi. Itse opin aikataulujen teosta paljon, 
ja oppi on ollut hyödyksi nykyisessä työssäni.  
Tämä opinnäytetyö oli haastava ja suuritöinen. Haastetta lisäsi fakta ettei ai-
heesta löytynyt muita tehtyjä opinnäytetöitä. Koin tekeväni jonkinlaista pioneeri-
työtä, ainakin näin opinnäytetöiden saralla.  
Opinnäytetyössä haastavinta oli käytännön osuus eli aikataulujen tekeminen. 
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